

## 熊本県地域防災計画の見直し検討経緯等について

H24.3 熊本県危機管理防災課

### ■ 検討経緯と今後の予定

#### 【経緯】

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 平成 23 年 5 月 26 日                | ○熊本県地域防災計画検討委員会設置、第 1 回開催<br>・ 検討テーマ、検討の進め方に係る検討                                   |
| 平成 23 年 8 月 5 日                 | ○第 1 回地震・津波被害想定検討部会<br>・ 調査対象とする地震・津波等に係る検討  |
| 平成 23 年 8 月 29 日                | ○第 1 回広域連携・情報等検討部会<br>○第 1 回避難支援検討部会<br>・ 検討テーマに関し、東日本大震災で明らかになった課題とその対応について洗い出し検討 |
| 平成 23 年 11 月 4 日                | ○第 2 回広域連携・情報等検討部会<br>・ 原子力発電所事故対策の取組み（案）に係る検討                                     |
| 平成 23 年 11 月 21 日<br>～11 月 24 日 | ○第 1 回市町村への説明及び意見交換<br>・ 見直し検討状況、当面の取組み（案）に係る説明及び意見交換                              |
| 平成 23 年 12 月 27 日               | ○第 3 回広域連携・情報等検討部会<br>○第 2 回避難支援検討部会<br>・ 当面の見直し骨子（案）に係る検討                         |
| 平成 24 年 2 月 13 日                | ○第 2 回市町村への説明及び意見交換<br>・ 当面の見直し（案）に係る説明及び意見交換                                      |
| <u>平成 24 年 3 月 15 日</u>         | <u>○第 2 回熊本県地域防災計画検討委員会</u><br>・ <u>当面の見直し（案）とりまとめ</u>                             |

#### 【予定】

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 平成 24 年 3 月～4 月 | ○県政パブリック・コメント手続                            |
| 平成 24 年 5 月     | ○平成 24 年度熊本県防災会議<br>・ 熊本県地域防災計画の修正（当面の見直し） |